

E-PLANNACC

2565

รอบ 6 เดือน

ดูรายงาน

Export pdf

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ชื่อ โครงการ	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตาม แผน	ดำเนิน การ แล้ว	ตาม แผน	ตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้ จริง	โครงการ	งบ ประมาณ
เทศบาล ตำบลกก กุง	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2	4	2	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
	3	2	1	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
	4	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รวม		8	3	0.00	0.00	0.00	37.50	100.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4	
โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ
1	0.00	4	0.00	2	0.00	1	0.00

E-PLANNACC

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ แผนการดำเนินงาน)

มติที่ 1		มติที่ 2		มติที่ 3		มติที่ 4	
โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ
1	0.00	4	0.00	2	0.00	1	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	0.00	0.00	0.00
มติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มติที่ 3	0.00	0.00	0.00
มติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มติ	0.00	0.00	0.00

" . "สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" . "

E-PLANNACC

โครงการ ที่ตั้ง	โครงการ ที่บันทึก	บรรจุในข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	ผลการ นำแผนฯ ไป ปฏิบัติ คิดจาก โครงการ ที่ตั้ง	ระดับ การนำ แผน ไป ปฏิบัติ
26	8	0	5	3	0	21.15	น้อย